










PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D'URGENCE (PDU)

Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua

	BAILLEUR(S) France	<p>Présence des partenaires de l'Alliance Sahel, par commune, dans les régions de Tillabéri et de Tahoua, au 14/04/2020</p> 
	PAYS PARTENAIRE(S) Niger	
	CODE CNE1215	
	MONTANT PDU 4.000.000 €	
	DUREE 06/ 2019 – 05/2023	
	ETAPES En cours	
	AGENCE DE MISE EN ŒUVRE Agence Française de Développement	
	PILIER PDU Pilier I : Accès à l'eau et à l'assainissement.	

DESCRIPTION

Le projet Accroître l'accès à l'eau potable dans les zones d'accueil de déplacés à Tillabéry et Tahoua fait partie de projets PDU financé par la France à hauteur de 4Millions d'EUR.

L'objectif du projet est d'accroître l'accès à l'eau des populations dans six (6) communes réparties dans quatre (4) départements du Niger frontaliers du Mali susceptibles d'accueillir un grand nombre de déplacés internes ou de réfugiés au cours des prochaines années. Le projet prévoit la réhabilitation de forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH), de puits (33) et de 7 mini-AEP ainsi que la construction d'une nouvelle mini-AEP.

AVANCEMENT DU PROJET

Il n'y a pas encore de réalisations visibles sur le terrain mais la mise en œuvre du projet avance :

1. Région de Tillabéry :

- Secteur de Abala : étude de faisabilité réalisée, entreprise de travaux pour la réalisation d'un mini-AEP recrutée.
- Secteurs de Ouallam et Bani Bangou : étude de faisabilité réalisée, DAO récemment transmis à l'AFD pour les travaux de réhabilitation de 13 ouvrages de la 1ère tranche (Année 1 : 8 mini-AEP et Postes d'Eau Autonomes (PEA), 2 puits Cimentés (PC) et 3 Forages Equipés de Pompes à Motricité Humaine (FPMH)
- Le projet connaît de multiples blocages liés à la dégradation sécuritaire de la zone. La principale difficulté rencontrée est la déclaration de l'état d'urgence à plusieurs reprises sur la zone du projet interdisant l'accès des ONG internationales sans escorte militaire.

2. Région de Tahoua :

- La réalisation des études de faisabilité sur l'ensemble de la zone est terminée.
- La procédure de passation de marché complète a permis l'attribution des marchés de travaux à deux entreprises pour la réhabilitation de 8 mini-AEP et de 7 puits cimentés, dont les travaux de la 1ère tranche (Année 1 : réhabilitation de 4 mini-AEP et 5 Puits Cimentés) sont en cours et prévus pour être terminés en mi-janvier 2020.

Qu'est-ce que le Programme de Développement d'Urgence ?

En 2018, les chefs d'Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel (SEG5 Sahel) pour lancer, en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de Développement d'Urgence (PDU) dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.

Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de l'Alliance Sahel ont mobilisé une réponse d'environ 199 millions d'euro dédiés à 21 projets et programme en totale.

Ces actions répondent aux 3 critères suivants :

- I. Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5
- II. Répondre à des thématiques sectorielles précises
- III. Réalisations effectives dès la fin de l'année 2018/ début de l'année 2019

D'autres informations

Le projet doit permettre de donner un accès plus durable à l'eau à environ 36 500 personnes. Il repose sur trois piliers :

- amélioration de l'accès à l'eau potable
- amélioration de la gestion des infrastructures d'eau par les communautés
- sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène.

La logique d'implémentation de projet accélérée (autonomie laissée à l'ONG pour la gestion financière et les passations de marché, avec contrôle a posteriori). Octroi en novembre 2018. Signature de convention de financement en janvier 2019 avec l'ONG International Rescue Committee. La subvention est versée en deux tranches, avec évaluation des résultats obtenus sur la première tranche. La subvention est rétrocédée aux partenaires ACF Spain et IRC qui chacune ont une convention de partenariat avec l'ONG ADKOUL respectivement pour l'exécution de la composante sensibilisation Hygiène et Assainissement

Liens utiles

www.afd.fr